

工 程 表 (第2回変更)					工事番号	0 1 2 3 4 5 6 7 8				工事場所	山梨県南アルプス市				契約 工期	着手 自 22年10月16日						
					工事名	国道 号線舗装工事				請負代金額	50,000,000 円					完了 至 23年3月16日						
工 種	種 別	単 位	数 量	区 分	10月		11月		12月		1月		2月		3月		月		月			
					10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
準備工	準備工	式	1.000	計 画	0.500	(2.5)	0.500	(2.5)														
					実 施	0.500	(2.5)	0.500	(1.2)													
土工	切土工	m3	235.000	計 画		235.000	(1.6)															
					実 施		235.000	(1.6)														
	盛土工	m3	450.000	計 画		450.000	(3.3)															
					実 施		450.000	(3.3)														
	基面整正	㎡	150.000	計 画			150.000	(1.1)														
					実 施			150.000	(1.1)													
	埋め戻し	m3	220.000	計 画					220.000	(2.0)												
					実 施				220.000	(2.0)												
護岸工	矢板打ち込み	枚	360.000	計 画					160.000	(2.3)	200.000	(16.9)										
					実 施				160.000	(2.3)	200.000	(7.9)										
	石積み工	㎡	320.000	計 画					160.000	(2.3)	160.000	(11.7)										
					実 施				160.000	(2.3)	160.000	(5.5)										
	吹き付け工	㎡	200.000	計 画					200.000	(1.4)												
					実 施				200.000	(1.4)												
	矢板引き抜き	枚	360.000	計 画					160.000	(1.3)	200.000	(20.8)										
					実 施				160.000	(1.3)	200.000	(9.7)										
付帯工	進入路取り壊し	m	20.000	計 画	20.000	(3.0)																
					実 施	20.000	(3.0)															
	進入路復旧	m	20.000	計 画					10.000	(0.6)	10.000	(7.5)										
					実 施				10.000	(0.6)	10.000	(3.5)										
仮設工	水替え工	式	1.000	計 画	0.400	(0.1)	0.200	(0.5)	0.200	(0.3)	0.200	(0.3)										
					実 施	0.400	(0.1)	0.200	(0.2)	0.200	(0.5)											
後片付け	後片付け	式	1.000	計 画									1.000	(0.3)								
					実 施											1.000	(0.3)					
工 程 曲 線				%	90									91.9								
					80													100.0				
					70																	
					60																	
					50																	
					40																	
					30																	
					20																	
					10																	
					0																	

上記の工程で施行するので提出します。
(契約担当者)
関東地方整備局

平成23年(2011年) 5月10日

(請負人)
住 所 山梨県南アルプス市
氏 名 ウェストフィールド(株)
土木市郎



現場代理人

土木 太郎

- 注) 1. 当初の場合は計画欄のみ記入すること。
2. 計画欄は点線、実施欄は黒実線で記入すること。
3. 変更の場合は別葉とする。この場合、変更前の工程は、計画=実施とし、全体の工程を記入すること。

工 程 表 (第2回変更)					工事番号	0 1 2 3 4 5 6 7 8				工事場所	山梨県南アルプス市				契約 工期	着手 自 22年 10月 16日		
					工事名	国道 号線舗装工事				請負代金額	50,000,000 円 50,000,000 円					完了 至 23年 3月 16日 至 23年 3月 16日		
工 種	種 別	単 位	数 量	区 分	10月		11月		12月		1月		2月		3月		月	
					10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
準備工	準備工	式	1.000 (1.000)	計 画 実 施														
土工	切土工	m3	235.000 (235.000)	計 画 実 施														
	盛土工	m3	450.000 (450.000)	計 画 実 施														
	基面整正	m ²	150.000 (150.000)	計 画 実 施														
	埋め戻し	m3	220.000 (220.000)	計 画 実 施														
護岸工	矢板打ち込み	枚	360.000 (360.000)	計 画 実 施														
	石積み工	m ²	320.000 (320.000)	計 画 実 施														
	吹き付け工	m ²	200.000 (200.000)	計 画 実 施														
	矢板引き抜き	枚	360.000 (360.000)	計 画 実 施														
付帯工	進入路取り壊し	m	20.000 (20.000)	計 画 実 施														
	進入路復旧	m	20.000 (20.000)	計 画 実 施														
仮設工	水替え工	式	1.000 (1.000)	計 画 実 施														
後片付け	後片付け	式	1.000 (1.000)	計 画 実 施														
				計 画 実 施														
				計 画 実 施														
				計 画 実 施														
				計 画 実 施														
				計 画 実 施														
				計 画 実 施														
				計 画 実 施														
工 程 曲 線					90													
					80													
					70													
					60													
					50													
					40													
					30													
					20													
					10													
					%													

上記の工程で施行するので提出します。
(契約担当者)
関東地方整備局

平成 23 年 (2011 年) 5 月 10 日

(請負人)
住 所 山梨県南アルプス市
氏 名 ウェストフィールド(株)
土木市郎



現 場 代 理 人

土木 太郎

- 注) 1. 当初の場合は計画欄のみ記入すること。
- 2. 計画欄は点線、実施欄は黒実線で記入すること。
- 3. 変更の場合は別葉とする。この場合、変更前の工程は、計画=実施とし、全体の工程を記入すること。

工 程 表 (第1回変更)					工事番号	0 1 2 3 4 5 6 7 8				工事場所	山梨県南アルプス市				契約 工期	着手 自 22年 10月 16日						
					工事名	国道 号線舗装工事				請負代金額	50,000,000 円 50,000,000 円					完了 至 23年 3月 16日 至 23年 3月 16日						
工 種	種 別	単 位	数 量	区 分	10月		11月		12月		1月		2月		3月		月		月			
					10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
準備工	準備工	式	1.000 (1.000)	計 画 実 施																		
土工	切土工	m3	235.000 (235.000)	計 画 実 施																		
	盛土工	m3	450.000 (450.000)	計 画 実 施																		
	基面整正	m ²	150.000 (150.000)	計 画 実 施																		
	埋め戻し	m3	220.000 (220.000)	計 画 実 施																		
護岸工	矢板打ち込み	枚	360.000 (360.000)	計 画 実 施																		
	石積み工	m ²	320.000 (320.000)	計 画 実 施																		
	吹き付け工	m ²	200.000 (200.000)	計 画 実 施																		
	矢板引き抜き	枚	360.000 (360.000)	計 画 実 施																		
付帯工	進入路取り壊し	m	20.000 (20.000)	計 画 実 施																		
	進入路復旧	m	20.000 (20.000)	計 画 実 施																		
仮設工	水替え工	式	1.000 (1.000)	計 画 実 施																		
後片付け	後片付け	式	1.000 (1.000)	計 画 実 施																		
				計 画 実 施																		
				計 画 実 施																		
				計 画 実 施																		
				計 画 実 施																		
				計 画 実 施																		
				計 画 実 施																		
				計 画 実 施																		
				計 画 実 施																		
				計 画 実 施																		
工 程 曲 線					90																	
					80																	
					70																	
					60																	
					50																	
					40																	
					30																	
					20																	
					10																	
					0																	
					%																	

上記の工程で施行するので提出します。
(契約担当者)
関東地方整備局

平成 23 年 (2011 年) 5 月 10 日

(請負人)
住 所 山梨県南アルプス市
氏 名 ウェストフィールド(株)
土木市郎



現 場 代 理 人

土木 太郎

注) 1. 当初の場合は計画欄のみ記入すること。
2. 計画欄は点線、実施欄は黒実線で記入すること。
3. 変更の場合は別葉とする。この場合、変更前の工程は、計画=実施とし、全体の工程を記入すること。

工 程 表 (当初)					工事番号	0 1 2 3 4 5 6 7 8				工事場所	山梨県南アルプス市				契約 工期	着手 自 22 年 10 月 16 日				
					工事名	国道 号線舗装工事				請負代金額	50,000,000 円					完了 至 23 年 3 月 16 日				
工 種	種 別	単 位	数 量	区 分	10 月		11 月		12 月		1 月		2 月		3 月		月			
					10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20	10 20
準備工	準備工	式	1.000	計 画 実 施	0.500	(2.5)0.500		(2.5)												
土工	切土工	m3	235.000	計 画 実 施		235.000	(2.3)													
	盛土工	m3	450.000	計 画 実 施		250.000	(2.5)200.000	(10.8)												
	基面整正	㎡	150.000	計 画 実 施			150.000	(1.4)												
	埋め戻し	m3	220.000	計 画 実 施			120.000	(1.3)100.000	(2.3)											
護岸工	矢板打ち込み	枚	360.000	計 画 実 施					360.000	(3.2)										
	石積み工	㎡	320.000	計 画 実 施					200.000	(1.7)120.000	(6.7)									
	吹き付け工	㎡	200.000	計 画 実 施					200.000	(1.5)										
	矢板引き抜き	枚	360.000	計 画 実 施					200.000	(1.7)160.000	(14.1)									
付帯工	進入路取り壊し	m	20.000	計 画 実 施	20.000	(3.0)														
	進入路復旧	m	20.000	計 画 実 施					10.000	(0.6)10.000	(6.3)									
仮設工	水替え工	式	1.000	計 画 実 施		0.300	(0.1)0.300	(0.6)0.300	(0.2)0.100	(0.3)										
後片付け	後片付け	式	1.000	計 画 実 施							1.000	(0.4)								
工 程 曲 線				%	90															
					80															
					70															
					60															
					50															
					40															
					30															
					20															
					10															
					0															

上記の工程で施行するので提出します。
(契約担当者)
関東地方整備局

平成 23 年 (2011 年) 5 月 10 日

(請負人)
住 所 山梨県南アルプス市
氏 名 ウェストフィールド(株)
土木市郎



現 場 代 理 人

土木 太郎

- 注) 1. 当初の場合は計画欄のみ記入すること。
2. 計画欄は点線、実施欄は黒実線で記入すること。
3. 変更の場合は別葉とする。この場合、変更前の工程は、計画 = 実施とし、全体の工程を記入すること。